

# S<sub>5</sub> Planning Report

| Grupo C1.02.08 |

| GitHub: https://github.com/mariaescalante/Acme-L3-D03-23.1.0 |

José Luis Cobo Ariza (joscobari@alum.us.es)

23/03/2023

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Versión inicial	23/03/2023
1.1	Versión final	20/04/2023

# Índice

Introducción:
Contenido:
Tareas asignadas:
Tarea 1:¡Error! Marcador no definido
Tarea 2:¡Error! Marcador no definido
Tarea 3:¡Error! Marcador no definido
Tarea 4:¡Error! Marcador no definido
Tarea 5:¡Error! Marcador no definido
Tarea 6:3
Tarea 7:3
Tarea 8:
Tarea 9:
Tarea 10:
Tarea 11:3
Presupuesto necesario:
Conclusión:

# Introducción:

En este documento se detalla la información relativa al informe de planificación individual del integrante José Luis Cobo Ariza. Se explicarán brevemente las tareas que han sido realizadas especificando una concisa descripción, el tiempo estimado para realizar dicha tarea y el tiempo real que finalmente ha sido empleado para finalizarla con éxio. Posteriormente se suministrará una gráfica con el total de las horas trabajadas y el presupuesto que estas conllevan, teniendo en cuenta que se trata de un "Developer", la hora trabajado supone 20€.

# Contenido:

#### TAREAS ASIGNADAS:

#### Tarea 1:

• Registrarse en el sistema y convertirse en auditor.

Tiempo estimado: 2 horas y media Tiempo real: 3 horas y media

#### Tarea 2:

• Actualizar sus perfiles.

Tiempo estimado: 1 hora y media

Tiempo real: 2 horas

# Tarea 3:

• Listar las auditorías asociadas a un curso.

 Mostrar los detalles de las auditorías que pueden listar, incluyendo sus auditores.

Tiempo estimado: 3 horas Tiempo real: 4 horas

#### Tarea 4: [OBLIGATORIO]

- Listar las auditorías que han creado.
- Mostrar los detalles de sus auditorías.
- Crear, actualizar o eliminar sus auditorías.

Tiempo estimado: 4 horas Tiempo real: 6 horas

#### Tarea 5: [OBLIGATORIO]

- Listar los registros de auditoría en sus auditorías.
- Mostrar los detalles de sus registros de auditoría.
- Crear un nuevo registro de auditoría para sus auditorías siempre y cuando no se hayan publicado.
- Actualizar o eliminar los registros en sus auditorías siempre y cuando no se hayan publicado.

Tiempo estimado: 6 horas Tiempo real: 8 horas

# Tarea 6:

• Mostrar sus paneles de control de auditores.

Tiempo estimado: 2 horas Tiempo real: 3 horas

# Tarea 7:

Producir un informe de análisis
Tiempo estimado: 1 hora
Tiempo real: 1 hora

#### Tarea 8:

• Producir un informe de planificación

Tiempo estimado: 1 hora Tiempo real: 1 hora y media

#### PRESUPUESTO NECESARIO:

Tener en cuenta que el mánager y los analistas conllevan un coste de 30€ por cada hora trabajada y el resto de los roles implican un coste de 20€ cada hora empleada en el proyecto

- Horas totales: 31 horas y 36minutos

- Coste: 632,26€



# Conclusión:

La estimación de las horas empleadas ha sido muy dispar con las realizadas realmente por lo que estoy bastante descontento. Pienso que ha sido por la descomposición de carga de trabajo entre un sprint y otro.