

S1 Planning Report

| Grupo C1.02.08 |

| GitHub: https://github.com/mariaescalante/Acme-L3-D03-23.1.0 |

Joaquín Arregui Díaz (joaarrdia@alum.us.es)

20/04/2023

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Versión inicial	20/03/2023
1.1	Versión final	20/04/2023

Índice

Introducción:
Contenido:
Tareas asignadas:
Tarea 1: Informes individuales:
Tarea 2: Registro y operaciones de conferenciantes y usuarios anónimos:
Tarea 3: Actualización de perfiles de usuario por parte de conferenciantes:
Tarea 4: Operaciones de usuarios en un curso:
Tarea 5: Administración de cursos por parte de conferenciantes:
Tarea 6: Administración de conferencias:
Tarea 8: Operaciones sobre pancartas.
Tarea 9: Operación en pancartas por parte de administradores.
Presupuesto necesario:
Conclusión:
Bibliografía: 6

Introducción:

En este documento se detalla la información relativa al informe de planificación individual del integrante Joaquín Arregui Díaz Se explicarán brevemente las tareas que han sido realizadas especificando una concisa descripción, el tiempo estimado para realizar dicha tarea y el tiempo real que finalmente ha sido empleado para finalizarla con éxito. Posteriormente se suministrará una gráfica con el total de las horas trabajadas y el presupuesto que estas conllevan, teniendo en cuenta de el rol asignado es el de developer y la hora de trabajo supone un precio de 20€.

Contenido:

TAREAS ASIGNADAS:

Tarea 1: Informes individuales:

- Descripción: redactar los informes de planificación y de análisis individuales
- o Tiempo estimado: 2 horas
- o Tiempo real: 2 horas

Tarea 2: Registro y operaciones de conferenciantes y usuarios anónimos:

- Descripción: Operaciones realizadas por usuarios anónimos en cuentas de usuario:
 Registrarse en el sistema y crear una cuenta de empresa.
- o Tiempo estimado: 45 minutos
- o Tiempo real: 1 hora

Tarea 3: Actualización de perfiles de usuario por parte de conferenciantes:

- Descripción: Operaciones realizadas por empresas en cuentas de usuario: Actualizar sus perfiles.
- o Tiempo estimado: 45 minutos
- o Tiempo real: 1 hora

Tarea 4: Operaciones de usuarios en un curso:

- Descripción: Operaciones que cualquier usuario puede realizar en "curso": Listar los curso. Mostrar detalles de los cursos que pueden ser listados.
- o Tiempo estimado: 2 hora
- o Tiempo real: 3 hora

Tarea 5: Administración de cursos por parte de conferenciantes:

- Descripción: [OBLIGATORIO] Operaciones realizadas por conferenciantes en "curso": Listar los cursos que han creado. Mostrar los detalles de sus cursos. Crear, actualizar o eliminar sus cursos. Los cursos pueden ser actualizadas o eliminadas siempre y cuando no hayan sido publicadas.
- o Tiempo estimado: 3 horas
- o Tiempo real: 4 horas 30 minutos

Tarea 6: Administración de conferencias:

- Descripción: [OBLIGATORIO] Operaciones realizadas por conferenciantes en "conferencias": Listar las conferencias en sus cursos. Mostrar los detalles de sus conferencias. Crear y publicar conferencias. Actualizar o eliminar conferencias siempre y cuando no hayan sido publicadas.
- o Tiempo estimado: 3 horas y 30 minutos
- o Tiempo real: 9 horas

Tarea 8: Operaciones sobre pancartas.

- Descripción: Mostrar cualquier pancarta aleatoriamente, mientras que se esté dentro de su periodo de disponibilidad. Las pancartas se deben mostrar en todas las paginas de la forma menos intrusiva posible.
- Tiempo estimado: 2 horas
- o Tiempo real: 2 horas y 30 minutos

Tarea 9: Operación en pancartas por parte de administradores.

- o Descripción: Listar las pancartas y mostrar sus detalles. Crear, actualizar o eliminar una pancarta.
- o Tiempo estimado: 2 horas
- o Tiempo real: 2 horas y 30 minutos


PRESUPUESTO NECESARIO:

Tener en cuenta que el mánager y los analistas conllevan un coste de 30€ por cada hora trabajada y el resto de los roles implican un coste de 20€ cada hora empleada en el proyecto. Lo trabajado por Joaquín Arregui Díaz (Student-1) ha sido:


- Horas totales: 36 Horas

- Coste: 720 USD

Total: 36:00:00 Billable: 36:00:00 Amount: 720,00 USD



Description



Conclusión:

Tras esta entrega, podemos concluir que el informe de planificación no ha sido preciso en absoluto. En la mayoría de las tareas, la estimación del tiempo ha sido menor de lo que realmente necesité para llevarlas a cabo. Esto se debió a la cantidad de problemas encontrados al implementar los requisitos, así como a la falta de claridad en las intenciones del cliente al solicitar dichos requisitos, lo que resultó en algunos malentendidos.

Por otro lado, es importante destacar que en esta entrega hemos experimentado mayores dificultades de tiempo en comparación con la entrega anterior, debido principalmente a los exámenes y otros proyectos del grado. Sin embargo, considero que hemos realizado una entrega aceptable y hemos cumplido con los requisitos que habíamos planificado completar.

Bibliografía:

- Annexes.docx de la Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla.
- Clockify.com