

Planning Report

| Grupo C1.02.08 |

| GitHub: https://github.com/mariaescalante/Acme-L3-D03-23.1.0|

Joaquín Arregui Díaz (joaarrdia@alum.us.es)
Francisco Antonio Campos Campos (fracamcam@alum.us.es)
José Luis Cobo Ariza (joscobari@alum.us.es)
Daniel Diáñez Suárez (dandiasua@alum.us.es)
María Escalante Ramos (marescram3@alum.us.es)

21/04/2023

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Versión inicial	17/04/2023
1.1	Versión final	21/04/2023

Índice

Introducción:		
Contenido:2		
Tareas asignadas:		
Tarea 1: Operations by administrators on the system configuration:		
Tarea 2: Operations by any principals on peeps:		
Tarea 3: Operations by authenticated principals on bulletins:		
Tarea 4: Operations by administrators on bulletins:		
Tarea 5: Operations by authenticated principals on offers:		
Tarea 6: Operations by administrators on offers:		
Tarea 7: Operations by authenticated principals on notes:		
Tarea 8: Operations by any principals on banners:		
Tarea 9: Operations by administrators on banners:		
Tarea 10: Internationalised:4		
Tarea 11: Analysis report:4		
Tarea 12: Planning report:4		
Presupuesto del proyecto:4		
Conclusión:		
Bibliografía5		

Introducción:

En este documento serán explicados y detallados los siguientes elementos:

- Un listado con las tareas que han sido realizadas por cada miembro del equipo para cumplir adecuadamente con todos los requisitos del primer entregable. Para cada tarea, se proporcionarán los siguientes datos:
 - o Título de la tarea
 - o Descripción breve y concisa
 - o Perosnal asignado y roles que desempeñan
 - o Tiempo en el que se estima finalizar la tarea con éxito
 - Tiempo real que necesitó la tarea para completarse con éxito
- Un presupuesto que incluye el coste total requerido para llevar a cabo las tareas anteriores exitosamente. En él se deberá informar sobre:
 - o La cantidad de horas dedicadas
 - o El coste del equipo de trabajo
 - El coste de amortización y los totales.

Por lo general, cada hora de trabajo de un gerente y de un analista cuesta aproximadamente 30€ y cada hora de trabajo del resto de roles suele costar entorno a los 20€. La amortización se calculará utilizando un método lineal a lo largo de tres años.

Con el objetivo de facilitar la realización de este informe de planificación, emplearemos una herramienta de gestión del seguimiento de proyectos denominada clockify, la cual nos será de gran ayuda para elaborar informe de las horas destinadas a realizar el proyecto del entregable y del coste necesario para mantener al equipo de trabajo.

Contenido:

TAREAS ASIGNADAS:

Tarea 1: Operations by administrators on the system configuration:

- o Descripción: Operaciones de los administradores sobre la configuración del sistema:
 - Mostrar la configuración del sistema.
 - Actualizar la configuración del sistema.
- Personal asignado: Francisco Antonio Campos Campos
- o Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos
- Tiempo real:

Tarea 2: Operations by any principals on peeps:

- Descripción: Operaciones de cualquier principal en "peeps":
 - Enumerar los "peeps" y mostrar sus detalles.
 - Publicar un "peep".
- o Personal asignado: Francisco Antonio Campos Campos
- o Tiempo estimado: 2 horas
- Tiempo real: 3 horas y 30 minutos

Tarea 3: Operations by authenticated principals on bulletins:

- o Descripción: Operaciones de mandantes autenticados en boletines:
 - Listar los boletines y mostrar sus detalles.
- o Personal asignado: José Luis Cobo Ariza
- o Tiempo estimado: 2 horas
- o Tiempo real: 3 horas

Tarea 4: Operations by administrators on bulletins:

- O Descripción: Operaciones de administradores sobre boletines:
 - Publicar un boletín.
- o Personal asignado: José Luis Cobo Ariza
- o Tiempo estimado: 2 horas
- o Tiempo real: 3 horas

Tarea 5: Operations by authenticated principals on offers:

- o Descripción: Operaciones de mandantes autenticados sobre ofertas:
 - Listar las ofertas en el sistema y mostrar sus detalles.
- o Personal asignado: Daniel Diáñez Suárez
- o Tiempo estimado: 3 horas y 30 minutos
- o Tiempo real: 3 horas y 15 minutos

Tarea 6: Operations by administrators on offers:

- o Descripción: Operaciones de los administradores sobre ofertas:
 - Listar las ofertas en el sistema y mostrar sus detalles.
 - Publicar, actualizar o eliminar una oferta.
- o Personal asignado: Daniel Diáñez Suárez
- o Tiempo estimado: 3 horas y 30 minutos
- o Tiempo real: 3 horas y 30 minutos

Tarea 7: Operations by authenticated principals on notes:

- Descripción: Operaciones de mandantes autenticados sobre "notes":
 - Listar las notas y mostrar sus detalles.
 - Publicar una nota.
- o Personal asignado: José Luis Cobo Ariza
- Tiempo estimado: 2 horas
- o Tiempo real: 2 horas

Tarea 8: Operations by any principals on banners:

- o Descripción: Operaciones de cualquier mandante en banners:
 - Mostrar cualquiera de ellos al azar, siempre que su período de visualización esté activo.
- o Personal asignado: Joaquín Arregui Díaz
- o Tiempo estimado: 2 horas
- Tiempo real: 2 horas y 30 minutos

Tarea 9: Operations by administrators on banners:

- o Descripción: Operaciones de los administradores en los banners:
 - Listar los banners y mostrar sus detalles.
 - Crear, actualizar o eliminar un banner.
- Personal asignado: Joaquín Arregui Díaz
- o Tiempo estimado: 2 horas
- o Tiempo real: 2 horas y 30 minutos

Tarea 10: Internationalised:

- Descripción: Los momentos, las cantidades de dinero y los valores booleanos deben estar internacionalizados cuando se muestran en el sistema.
- o Personal asignado: María Escalante Ramos
- o Tiempo estimado: 3 horas y 30 minutos
- o Tiempo real: 4 horas y 15 minutos

Tarea 11: Analysis report:

- O Descripción: realizar el informe de análisis correspondiente a la tercera entrega.
- o Personal asignado: María Escalante Ramos
- o Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos
- o Tiempo real: 2 horas

Tarea 12: Planning report:

- o Descripción: realizar el informe de planificación correspondiente a la tercera entrega
- o Personal asignado: María Escalante Ramos
- o Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos
- o Tiempo real: 1 hora y 55 minutos

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:


A continuación, se muestran el total de horas realizadas para la finalización del proyecto de todas las personas que desempeñan un mismo rol y el coste que éstas suponen teniendo en cuenta que el mánager y los analistas conllevan un coste de 30€ por cada hora trabajada y el resto de los roles implican un coste de 20€ cada hora empleada en el proyecto:

Summary report

17/03/2023 - 21/04/2023



Total: 185:39:46 Billable: 185:39:46 Amount: 4.073,26 USD



User



Conclusión:

Hemos trabajado equitativamente en el proyecto para finalizarlo exitosamente dentro del plazo de entrega. Al comienzo del entregable nos dividimos las tareas con el objetivo de evitar imprevistos de última hora.

Bibliografía

- Enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla:
 - o Powerpoint So4-Working Together
 - Word Annexes
- Repositorio de GitHub (https://github.com/mariaescalante/Acme-L3-Do3-23.1.0)
- Clockify del proyecto (https://app.clockify.me/tracker)