

# S4 Planning Report

| Grupo C1.02.08 |

| GitHub: https://github.com/mariaescalante/Acme-L3-D03-23.1.0 |

Francisco Antonio Campos Campos (fracamcam@alum.us.es)

20/04/2023

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Versión inicial	20/03/2023
1.1	Versión final	20/04/2023

## Índice

Introducción:	2
Contenido:	2
Tareas asignadas:	2
Tarea 1: Informes individuales:	2
Tarea 2: Registro y operaciones de compañías y usuarios anónimos:	2
Tarea 3: Actualización de perfiles de usuario por parte de compañías:	2
Tarea 4: Operaciones de usuarios en prácticas asociadas a un curso:	2
Tarea 5: Administración de prácticas por parte de compañías:	2
Tarea 6: Administración de sesiones:	•3
Tarea 8: Gestión de configuración del sistema.	.3
Tarea 9: Gestión de Peeps.	.3
Presupuesto necesario:	4
Conclusión:	5
Ribliografía:	5

### Introducción:

En este documento se detalla la información relativa al informe de planificación individual del integrante Francisco Antonio Campos Campos. Se explicarán brevemente las tareas que han sido realizadas especificando una concisa descripción, el tiempo estimado para realizar dicha tarea y el tiempo real que finalmente ha sido empleado para finalizarla con éxito. Posteriormente se suministrará una gráfica con el total de las horas trabajadas y el presupuesto que estas conllevan, teniendo en cuenta de el rol asignado es el de developer y la hora de trabajo supone un precio de 20€.

### Contenido:

### TAREAS ASIGNADAS:

### Tarea 1: Informes individuales:

- Descripción: redactar los informes de planificación y de análisis individuales
- o Tiempo estimado: 3 horas
- o Tiempo real: 3 horas

### Tarea 2: Registro y operaciones de compañías y usuarios anónimos:

- Descripción: Operaciones realizadas por usuarios anónimos en cuentas de usuario: Registrarse en el sistema y crear una cuenta de empresa.
- o Tiempo estimado: 1 hora
- o Tiempo real: 1 hora 30 minutos

### Tarea 3: Actualización de perfiles de usuario por parte de compañías:

- Descripción: Operaciones realizadas por empresas en cuentas de usuario: Actualizar sus perfiles.
- o Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos
- o Tiempo real: 1 hora y 45 minutos

### Tarea 4: Operaciones de usuarios en prácticas asociadas a un curso:

- Descripción: Operaciones que cualquier usuario autenticado puede realizar en "práctica": Listar las prácticas asociadas a un curso. Mostrar detalles de las prácticas que pueden ser listadas, incluyendo información sobre sus empresas asociadas.
- o Tiempo estimado: 2 hora
- o Tiempo real: 2 hora 30 minutos

### Tarea 5: Administración de prácticas por parte de compañías:

- Descripción: [OBLIGATORIO] Operaciones realizadas por empresas en "práctica": Listar las prácticas que han creado. Mostrar los detalles de sus prácticas. Crear, actualizar o eliminar sus prácticas. Las prácticas pueden ser actualizadas o eliminadas siempre y cuando no hayan sido publicadas.
- o Tiempo estimado: 2 horas 30 minutos
- o Tiempo real: 3 horas 30 minutos

### Tarea 6: Administración de sesiones:

- O Descripción: [OBLIGATORIO] Operaciones realizadas por empresas en "sesiones": Listar las sesiones en su práctica. Mostrar los detalles de sus sesiones. Crear una nueva sesión en su práctica siempre y cuando no haya sido publicada. Actualizar o eliminar las sesiones en su práctica siempre y cuando no hayan sido publicadas. En casos excepcionales, se puede añadir una sesión adicional a una práctica después de que haya sido publicada; esto requiere confirmación y las sesiones adicionales deben ser resaltadas de alguna manera cuando se muestren.
- o Tiempo estimado: 2 horas
- o Tiempo real: 3 horas

### Tarea 8: Gestión de configuración del sistema.

- Descripción: Operaciones realizadas por administradores en la configuración del sistema: Mostrar la configuración del sistema. Actualizar la configuración del sistema.
- o Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos
- o Tiempo real: 2 horas

### Tarea 9: Gestión de Peeps.

- Descripción: Operaciones realizadas por cualquier usuario en Peeps:
   Listar los Peeps y mostrar sus detalles. Publicar un Peep. Por defecto, el nick debe
   permanecer en blanco si el usuario es anónimo; en caso contrario, debe ser llenado con
   el nombre completo del usuario; de todas maneras, se puede cambiar a gusto.
- o Tiempo estimado: 2 horas
- Tiempo real: 3horas y 30 minutos

### PRESUPUESTO NECESARIO:


Tener en cuenta que el mánager y los analistas conllevan un coste de 30€ por cada hora trabajada y el resto de los roles implican un coste de 20€ cada hora empleada en el proyecto. Lo trabajado por Francisco Antonio Campos (Student-4) ha sido:

- Horas totales: 33 Horas y 53 Minutos

- Coste: 667,68 USD

# Summary report 20/03/2023 - 20/04/2023 Total: 33:53:03 Billable: 33:53:03 Amount: 677,68 USD 3,5h 2,0h 1,5h 1,0h 0,5h 0,0h

### Description



peeps	03:30:57	10,38%
ón del repositorio en mi local	01:02:38	3,08%
ción de prácticas por parte de compañías	01:00:00	2,95%
nalización de entrega	01:03:18	3,11%
la configuración del sistema	02:01:05	5,96%
ción de prácticas por parte de compañías	02:37:55	7,77%
ación individual	03:03:45	9,04%
es de usuarios en prácticas asociadas a un curso	02:24:21	7,10%
ción de sesiones	03:02:09	8,96%
operaciones de compañías y usuarios anónimos.	01:28:41	4,36%
3	01:49:21	5,38%
	ón del repositorio en mi local  ción de prácticas por parte de compañías  inalización de entrega  la configuración del sistema  ción de prácticas por parte de compañías  ación individual  es de usuarios en prácticas asociadas a un curso  ción de sesiones  operaciones de compañías y usuarios anónimos.	ón del repositorio en mi local 01:02:38  ción de prácticas por parte de compañías 01:00:00  inalización de entrega 01:03:18  la configuración del sistema 02:01:05  ción de prácticas por parte de compañías 02:37:55  ación individual 03:03:45  as de usuarios en prácticas asociadas a un curso 02:24:21  ción de sesiones 03:02:09  operaciones de compañías y usuarios anónimos. 01:28:41

### Conclusión:

Tras esta entrega, podemos concluir que el informe de planificación no ha sido preciso en absoluto. En la mayoría de las tareas, la estimación del tiempo ha sido menor de lo que realmente necesité para llevarlas a cabo. Esto se debió a la cantidad de problemas encontrados al implementar los requisitos, así como a la falta de claridad en las intenciones del cliente al solicitar dichos requisitos, lo que resultó en algunos malentendidos.

Por otro lado, es importante destacar que en esta entrega hemos experimentado mayores dificultades de tiempo en comparación con la entrega anterior, debido principalmente a los exámenes y otros proyectos del grado. Sin embargo, considero que hemos realizado una entrega aceptable y hemos cumplido con los requisitos que habíamos planificado completar.

### Bibliografía:

- Annexes.docx de la Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla.
- Clockify.com