

S2 Planning Report

| Grupo C1.02.08 |

| GitHub: https://github.com/mariaescalante/Acme-L3-D03-23.1.0|

María Escalante Ramos (marescram3@alum.us.es)

21/04/2023

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Versión inicial	17/04/2023
1.1	Versión final	21/04/2023

Índice

Introducción:	2
Contenido:	2
Tareas asignadas:	2
Tarea 1: Internacionalizar:	2
Tarea 2: Redactar el informe de análisis:	2
Tarea 3: Redactar el informe de planificación:	2
Tarea 4: Operations by anonymous principals on user accounts:	2
Tarea 5: Operations by students on user accounts:	2
Tarea 6: Operations by any students on courses:	3
Tarea 7: Operations by students on enrolments:	3
Tarea 8: Operations by students on workbooks:	3
Tarea 9: Redactar informes individuales:	3
Presupuesto necesario:	4
Conclusión:	5
Bibliografía:	5

Introducción:

En este documento se detalla la información relativa al informe de planificación individual de la integrante María Escalante Ramos. Se explicarán brevemente las tareas que han sido realizadas especificando una concisa descripción, el tiempo estimado para realizar dicha tarea y el tiempo real que finalmente ha sido empleado para finalizarla con éxio. Posteriormente se suministrará una gráfica con el total de las horas trabajadas y el presupuesto que estas conllevan, teniendo en cuenta que al tratarse de la Manager del equipo, la hora trabajado supone 30€

Contenido:

TAREAS ASIGNADAS:

Tarea 1: Internacionalizar:

- Descripción: corresponde con el requisito 29 del trabajo grupal y consiste en internacionalizar los momentos, las cantidades de dinero y los valores booleanos que se muestran en el sistema.
- o Tiempo estimado: 3 horas y 30 minutos
- o Tiempo real: 4 horas y 15 minutos

Tarea 2: Redactar el informe de análisis:

- O Descripción: corresponde con el requisito 32 del trabajo grupal y consiste en redactar el informe de análisis grupal correspondiente a la tercera entrega.
- o Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos
- o Tiempo real: 2 horas

Tarea 3: Redactar el informe de planificación:

- O Descripción: corresponde con el requisito 33 del trabajo grupal y consiste en redactar el informe de planificación grupal correspondiente a la tercera entrega.
- o Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos
- o Tiempo real: 1 hora y 55 minutos

Tarea 4: Operations by anonymous principals on user accounts:

- o Descripción: crear una serie de operaciones especificadas en el requisito 11 de la parte individual del proyecto. Permitir que un usuario registrado se convierta en 'student.
- o Tiempo estimado: 2 horas y 30 minutos
- o Tiempo real: 2 horas

Tarea 5: Operations by students on user accounts:

- o Descripción: crear una serie de operaciones especificadas en el requisito 12 de la parte individual del proyecto. Permitir que un estudiante registrado actualice su perfil.
- o Tiempo estimado: 2 horas y 30 minutos
- o Tiempo real: 2 horas y 30 minutos

Tarea 6: Operations by any students on courses:

- Descripción: crear una serie de operaciones especificadas en el requisito 13 de la parte individual del proyecto. Listar los cursos que están publicados en el sistema y mostrar los detalles de dichos cursos, incluyendo sus lecciones y profesores.
- o Tiempo estimado: 2 horas y 30 minutos
- o Tiempo real: 3 horas

Tarea 7: Operations by students on enrolments:

- Descripción: crear una serie de operaciones especificadas en el requisito 14 de la parte individual del proyecto. Listar las matrículas pertenecientes al estudiante registrado, mostrar los detalles de dichas matrículas, registrar una matrícula, actualizar o eliminar una matrícula, siempre que no haya sido finalizado y finalizar una matrícula.
- o Tiempo estimado: 4 horas
- o Tiempo real: 5 horas

Tarea 8: Operations by students on workbooks:

- Descripción: crear una serie de operaciones especificadas en el requisito 15 de la parte individual del proyecto. Listar las actividades en sus respectivos cuadernos, mostrar los detalles de dichos cuadernos, crearuna nueva actividad en un cuaderno, siempre que la matrícula correspondiente haya finalizado y actualizar o eliminar las actividades de un cuaderno, siempre que la matrícula correspondiente haya finalizado.
- o Tiempo estimado: 4 horas
- Tiempo real: 3 horas y 30 minutos

Tarea 9: Redactar informes individuales:

- Descripción: redactar los informes de planificación y de análisis correspondientes a las tareas individuales realizadas.
- o Tiempo estimado: 2 horas y 30 minutos
- o Tiempo real 3 horas y 30 minutos

PRESUPUESTO NECESARIO:

Tener en cuenta que el mánager y los analistas conllevan un coste de 30€ por cada hora trabajada y el resto de los roles implican un coste de 20€ cada hora empleada en el proyecto

- Horas totales: 36 horas


- Coste: 1080,00€

Summary report


17/03/2023 - 21/04/2023



Total: 36:00:00 Billable: 36:00:00 Amount: 1.080,00 USD



Description



Conclusión:

Tras realizar el informe podemos concluir lo siguiente:

- 1 tareas han sido estimadas correctamente
- 6 han sido estimadas con un tiempo menor al empleado
- 2 tarea ha sido estimada con un tiempo mayor al empleado

Mayoritariamente se ha estimado un tiempo menor al realmente empleado para realizar las tareas, lo cual debe ser corregido para el siguiente entregable puesto que puede suponer un problema a la hora de planificar la jornada.

Bibliografía:

- Annexes.docx de la Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla.
- Informes generados por clockify.